

## **Tidsplan för tävlingsutredningen om att förnya Skolidrottsförbundets skol-DM och skol-SM verksamhet**

### **December/januari**

Statistikinsamling skol-DM och skol-SM

### **Februari**

4-5 Konferens i Stockholm med SDF. Information och inspiration av förbundsstyrelsen och förbundskansliet.

Work shop och idéspåning kring framtida verksamhet. Information om tidsplanen framåt.

### **Februari/mars/april**

Insamling av underlag genom besök och telefonsamtal med SDF och skolidrottsföreningar. Diskussion med förbundsstyrelseledamöter och förbundskansli.

Insamling av underlag och inspiration från externa parter. Analys av möjliga partnersamarbeten.

Rapport om läget i utredningen vid styrelsemöte 24 mars.

### **Maj**

Analys och fördjupad gemensam förslagsformulering med SDF och förbundsstyrelse.

Ekonomisk analys.

Partnersamarbeten.

### **Maj/juni**

Färdigställande av rapporten/förslaget

8 juni förslaget till förbundsstyrelsen

15 juni förbundsstyrelsemöte. Beslut om vägen framåt. Eventuellt nya direktiv, omarbetning.

### **Juli/augusti/september**

Förslaget på remiss till SDF

### **Oktober**

Förbundsstyrelsen arbetar med remissvaren.

Omarbetning eller fortsatt planering.

Budgetarbete för nya verksamheten.

### **November**

Förbundsstyrelsen tar beslut om förslaget och att pilotverksamhet inleds våren 2018.

Information till SDF om nya inriktningen och hjälp och stöd för att planera och bedriva verksamhet.

### **November/december**

Pilotverksamhet planeras i utvalda SDF (och eventuellt nationellt).

### **Januari-juni 2018**

Pilotverksamhet i januari-mars.

Den nya verksamheten formas efter justeringar och lärdomar dragna av pilotverksamheten. Beslut fattas i april.

Förbundsmötet firar den nya inriktningen april/maj. Eventuellt nya beslut tagna med anledning av den nya inriktningen. Exempelvis SDF-bidraget.

Planering och marknadsföring av nya aktiviteter med start hösten 2018 görs under maj/juni

## **Höstterminen 2018**

Förnyad verksamhet igång!